## inpixpe

groep 23 Michiel Bloem Ruben Zwinkels Mohamad Hamad Lennard

ma, 12-4-2023 Begin project: Harteveld 4 dec 2023 11 dec 2023 18 dec 2023 25 dec 2023 1 jan 2024 8 jan 2024 15 jan 2024 22 jan 2024 1 Weergegeven week: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 VOORTGANG puzzel Ruben 4-12-23 22-12-23 Prototype 70% Prototype Michiel 50% 12-12-23 22-12-23 50% 12-12-23 22-12-23 Prototype Lennard Mohamad 30% 20-12-23 22-12-23 Prototype PVA Inleiding Michiel 50% 11-12-23 22-12-23 Projectdoel Lennard 50% 4-12-23 9-12-23 WBS Mohamad 100% 13-12-23 20-12-23 PBS Mohamad 100% 10-12-23 21-12-23 21-12-23 10-12-23 Rsico's en kansen Ruben 100% Projectdoel Lennard 100% 4-12-23 13-12-23 Ruben 100% 4-12-23 13-12-23 Deliverables Michiel 100% Logboek Mohamad 100% 11-12-23 14-01-24 Planning Handleiding ?? Literatuur 0% Scope Lennard 100% 10-12-23 13-12-23 Ontwerpen 11-12-23 Groep moodboard iedereen 17-12-23 Groep Styleguide iedereen iedereen 20% 18-12-23 22-12-23 Storyborad Ind. moodboard Mohamad 100% 23-12-23 28-12-23 Mohamad 18-12-23 23-12-23 ind. Styleguide 100% Michiel 100% 11-12-23 18-12-23 Ind. moodboard 23-12-23 Ind. Styleguide Michiel 100% 18-12-23 Ind. Moodboard Ruben 100% 11-12-23 18-12-23 Ind. Styleguide Ruben 100% 18-12-23 22-12-23 Ind. Moodboard Lennard 100% 11-12-23 17-12-23 Ind. Styleguide Lennard 100% 18-12-23 23-12-23 Feedback styleguid Mohamad 100% 21-12-23 22-12-23 Flow inleveren Mohamad 100% 14-01-24 17-01-24 Flow feedback geven Mohamad 100% 17-12-23 18-12-23 Website Groep website iedereen 70% 8-01-24 22-01-24 Ind. website Mohamad 60% 11-12-24 23-12-23 Ind. website Michiel 50% 8-01-24 19-01-24 Lennard 80% 8-01-24 Ind. website Ruben 60% 8-01-24 19-01-24

Harteveld		Weergegeven week:	1		4 dec 2023	11 dec 2023	18 dec 2023	25 dec 2023	1 jan 2024	8 jan 2024	15 jan 2024	22 jan 2024
TAAK	TOEGEWEZEN				7	11 12 13 14 15 16 17	18 19 20 21 22 23 24	25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 2	22 23 24 25 26 27 28
	AAN	VOORTGANG	START	EINDE	m d w d v z z	m d w d v 2 2	m a w a v z z	m d w d v z z	m a w a v z z	m a w a v z z	m d w d v z z	m   d   w   d   V   Z   Z
Opdracht Professionele e-mail		4000	40.43.23	25 42 22								
	iedereen ?	100%	19-12-23	26-12-23								
Brainstormdocument		100%										
Groep onderbouwing stylegu	iedereen		45.04.24	40.04.04								
ind. onderbouwing styleguid	Mohamad Michiel	100%	15-01-24	18-01-24								
ind. onderbouwing styleguid		0%	17-01-24	20-01-24								
ind. onderbouwing styleguid	Lennard Ruben	0%	18-01-24	20-01-24								
Logboek	Mohamad,Michiel	50%	18-01-24	19-01-24								
Feedback formulier	Mohamad	100%	14-01-24	17-01-24								
Feedback film	iedereen	100%	17-01-24	18-01-24								
Groep handleiding	?	100/8	17-01-24	10-01-24								
Ind handleiding	Mohamad	20%	16-01-24	21-01-24								
Ind handleiding	Ruben											
Ind handleiding	Lennard											
Ind handleiding	Michiel											
Vergadereing												
Vergadereing 1	iedereen											
Vergadereing 2	iedereen											
Vergadereing 3	iedereen											
Vergadereing 4	iedereen											
is nu een lege rij												